

Informe de Actividades y Planificación

Fecha: 13 de julio de 2026

Origen: Docente Investigador

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN • CIDTMU

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe técnico de actividades en desarrollo y la planificación estratégica correspondiente a la **Gestión II-2026**. Como docente investigador adscrito al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Medicina (CIDTMU) y la Dirección de Investigación, se detallan los compromisos técnicos inmediatos, la cartera de proyectos de software propuestos, los hitos de validación institucional y el calendario de eventos científicos programados para el período actual.

2. COMPROMISOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES INMEDIATOS

En cumplimiento de las directrices e instrucciones específicas emitidas por el Dr. Angulo, se han establecido las siguientes prioridades operativas de soporte y despliegue tecnológico:

- **Soporte Técnico Continuo al SISA:** Se garantiza el acompañamiento técnico integral y soporte continuo al Sistema Informático de Seguimiento Académico (SISA) hasta la conclusión definitiva de los procesos correspondientes a las segundas instancias académicas.
- **Despliegue de Contenedores (Dockerizado):** Se fija como fecha límite el próximo **17 de julio de 2026** para la entrega formal del entorno dockerizado del sistema, tarea que se viene ejecutando en estricta coordinación y articulación con el Departamento de Sistemas de la universidad.
- **Gestión de Credenciales de Desarrollo:** Se procederá con la solicitud formal de apertura de una cuenta de correo institucional específica con el fin de adquirir y centralizar los derechos y accesos de desarrollador en el ecosistema corporativo.

3. CARTERA DE PROPUESTAS TECNOLÓGICAS (PRESENTACIÓN: 20 DE JULIO)

Para el **20 de julio de 2026**, se tiene programada la introducción formal y el desarrollo de propuestas para cinco sistemas de software clave orientados a optimizar la gestión de la Dirección de Investigación y la visibilidad científica institucional:

1. **Sistema de Seguimiento de Proyectos de Investigación:** Herramienta orientada al monitoreo del ciclo de vida de los proyectos. Se contempla como acción inmediata la solicitud formal del formato actual de seguimiento para su correcta parametrización.
2. **Sistema de Gestión de Revistas Científicas:** Plataforma integral para la administración, revisión por pares y edición de publicaciones indexadas institucionales.
3. **Plataforma para Competencia UNI-CODE y Startups:** Entorno digital diseñado para la captación, evaluación, registro y promoción de proyectos tecnológicos enfocados en emprendimientos e innovación estudiantil.

4. **Sistema de Agenda y Planificación:** Módulo organizativo para el control de tiempos, hitos de investigación y asignación de recursos docentes.
5. **Sistema de Manejo de Documentos:** Repositorio digital centralizado y flujo de trabajo documental estructurado para el control interno de la Dirección de Investigación.

4. CRONOGRAMA GENERAL Y HITOS DE LA GESTIÓN II-2026

A continuación, se detalla la matriz de planificación temporal, ordenando de forma cronológica las actividades, revisiones de proyectos y eventos institucionales acordados en la presente reunión:

FECHA / PLAZO	ACTIVIDAD / HITO	ÁREA / COORDINACIÓN	ESTADO
Inmediato (Hasta cierre)	Soporte técnico continuo al SISA hasta la conclusión de las evaluaciones de 2da instancia.	Dirección Académica / Dr. Angulo	INMEDIATO
17 de Julio, 2026	Entrega formal del sistema en su versión dockerizada de producción.	Departamento de Sistemas / Dr. Angulo	EN CURSO
20 de Julio, 2026	Desarrollo y presentación del portafolio de 5 propuestas de sistemas (Seguimiento, Revistas, UNI-CODE, Agenda y Documentos). Solicitar formato actual de seguimiento.	Dirección de Investigación / CIDTMU	PLANIFICADO
21 y 22 de Julio, 2026	Revisión metodológica y técnica de propuestas de proyectos de investigación institucionales.	Comité Científico	PLANIFICADO
Por Definir (Gestión II-2026)	Etapas de validación, monitoreo y seguimiento exhaustivo del desarrollo de la aplicación móvil de revistas científicas.	Equipo de Desarrollo / CIDTMU	EN CURSO
Por Definir (Gestión II-2026)	Revisión y evaluación técnica de las propuestas de proyectos postulantes al Concurso CAMAY.	Dirección de Investigación	PLANIFICADO
Por Definir (Gestión II-2026)	Organización y ejecución de la Jornada de Investigación orientada a la presentación de artículos originales.	Comité Editorial	PLANIFICADO
Por Definir (Gestión II-2026)	Planificación y preparación del Webinar técnico internacional sobre el uso de ATLAS.ti para investigación cualitativa.	Área de Capacitación	PLANIFICADO

FECHA / PLAZO	ACTIVIDAD / HITO	ÁREA / COORDINACIÓN	ESTADO
05 de Septiembre, 2026	Reunión oficial con el Directorio para la consolidación de la revista G-news UNITEPC , coordinación de la revista multidisciplinaria y apertura formal de esta última.	Directorio Ejecutivo / Comité Editorial	PLANIFICADO

5. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

La gestión II-2026 plantea una fuerte transición hacia la automatización e institucionalización de procesos de investigación mediante el desarrollo de software propio. La priorización de la entrega del dockerizado de producción este 17 de julio permitirá liberar recursos técnicos para concentrar esfuerzos en la formulación de los cinco sistemas estratégicos comprometidos para el 20 de julio, asegurando simultáneamente la calidad científica a través de las mesas de validación editorial previstas para septiembre con la revista G-news UNITEPC y la nueva revista multidisciplinaria.

Msc. Ing. Ariel Denys Cámara Arze

Docente Investigador / Responsable CIDTMU

Universidad Técnica Privada Cosmos